

Графік

етапів затвердження нової редакції до освітньої-професійної програми 073.00.01
Менеджмент організацій для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Дата	Етап	Місце / форма	Відповідальні
квітень 2021	Формування робочої групи. Перше засідання: аналіз зауважень ГЕР, визначення напрямів оновлення ОП, підготовка проектних пропозицій	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
квітень 2021	Попереднє обговорення напрацювань робочої групи на засіданні кафедри	Кафедра	Зав. кафедри, Гарант ОП
квітень 2021	Обговорення проектних пропозицій на засіданні Ради роботодавців	Google Meet	Гарант ОП, Голова Ради роботодавців
квітень-травень 2021	Опитування здобувачів, збір пропозицій від випускників і роботодавців (анкетування та письмові відгуки)	Google Forms	Гарант ОП
травень 2021	Представлення результатів обговорення зі стейкхолдерами на засіданні кафедри та попереднє обговорення проектної редакції ОП	Кафедра	Зав. кафедри, Гарант ОП
травень 2021	Підсумкове засідання робочої групи: фіналізація тексту проекту ОП	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
травень 2021	Оприлюднення проекту ОП та інших необхідних матеріалів на сайті факультету для громадського обговорення	Сайт	Гарант ОП
травень 2021	Громадське обговорення, прийом пропозицій	Онлайн/e-mail	Гарант ОП
червень 2021	Засідання робочої групи за підсумками громадського обговорення ОП	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
червень 2021	Офіційне погодження оновленої редакції ОП у НМЦ стандартизації та якості освіти	НМЦ	Гарант ОП, НМЦ
червень 2021	Засідання кафедри: схвалення оновленої проектної редакції ОП, погодженої НМЦ, для подання матеріалів на Вчену раду факультету	Кафедра	Зав. кафедри, Гарант ОП
червень 2021	Вчена рада факультету: схвалення нової редакції ОП для подання на Вчену раду університету	ВР факультету	Декан ФЕУ, Гарант ОП
червень 2021	Технічне оформлення пакета документів, збір формальних погоджень	Університет	Гарант ОП
серпень 2021	Вчена рада університету: остаточне затвердження нової редакції ОП	ВР Університету	Гарант ОП