

Графік

етапів затвердження нової редакції до освітньої професійної програми 073.00.01

Менеджмент організацій для першого (бакалаврського) освітнього рівня

Дата	Етап	Місце / форма	Відповідальні
12–13 квітня 2021	Формування робочої групи. Перше засідання: аналіз зауважень ГЕР, визначення напрямів оновлення ОП, підготовка проектних пропозицій	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
14 квітня 2021	Попереднє обговорення напрацювань робочої групи на засіданні кафедри	Кафедра	Гарант ОП, Зав. кафедри
26 квітня 2021	Обговорення проектних пропозицій на засіданні Ради роботодавців	Онлайн	Гарант ОП, Рада роботодавців
26 квітня – 11 травня 2021	Опитування здобувачів, збір пропозицій від випускників і роботодавців (анкетування та письмові відгуки)	Онлайн	Гарант ОП
12 травня 2021	Представлення результатів обговорення зі стейкхолдерами на засіданні кафедри та схвалення проектної редакції ОП	Кафедра	Гарант ОП, Зав. кафедри
13 травня 2021	Підсумкове засідання робочої групи: фіналізація тексту проекту ОП	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
14 травня 2021	Оприлюднення проекту ОП на сайті факультету для громадського обговорення	Сайт	Гарант ОП
14 травня – 04 червня 2021	Громадське обговорення, прийом пропозицій	Онлайн	Гарант ОП
04 червня 2021	Засідання робочої групи за підсумками громадського обговорення ОП	Google Meet	Гарант ОП, Робоча група
04–08 червня 2021	Офіційне погодження оновленої редакції ОП у НМЦ стандартизації та якості освіти	НМЦ	Гарант ОП, НМЦ
09 червня 2021	Засідання кафедри: схвалення остаточної редакції ОП, погодженої НМЦ, та подання матеріалів на Вчену раду факультету	Кафедра	Зав. кафедри, Гарант ОП

16 червня 2021	Вчена рада факультету: схвалення нової редакції ОП для подання на Вчену раду університету	ВР факультету	Гарант ОП
20–30 червня 2021	Технічне оформлення пакета документів, збір формальних погоджень	Університет	Гарант ОП
серпень 2021	Вчена рада університету: остаточне затвердження нової редакції ОП	ВР університету	Гарант ОП