



# Проект автостоянки в Святошинському районі міста Києва

Підготувала: студентка 3-го курсу

Спеціальність: «Економіка міста. Урбаністика»

Золотоверха Анастасія Віталіївна





# Цілі проекту

## Ціль 1.1

Створення зручності,  
для людей, які  
мешкають за містом

## Ціль 1.2

Розвантаження доріг в  
центрі Києва

## Ціль 2.1

Гарантування  
цілісності майна  
власників

## Ціль 2.1

Можливість  
«заправляти» еко-  
автомобілі

## Ціль 2.2


Зменшення  
паркування на  
пішохідних доріжках

## Ціль 2.3


Зменшення  
забруднення повітря



# Декомпозиція кінцевого результату проекту




# Мережева діаграма проекту





# Організаційна структура команди





# Фази проекту

№ фази	Назва	Критерії переходу на іншу фазу	Оцінка тривалості	Оцінка вартості
1	Ініціація	1. Розробка 2. Затвердження проекту	20 днів / 160 години	21 500
2	Планування	1. Планування поставок необхідних матеріалів	2 дні / 16 годин	2 400
3	Основна	1. Будівельні роботи основної площі проекту 2. Другорядні роботи	23 дні / 184 години	1 896 300
4	Введення в експлуатацію	1. Експертна оцінка 2. Передача на баланс замовнику 3. Відкриття	5 днів / 40 годин	3 900
<b>Всього проект</b>			<b>50 днів / 400 годин</b>	<b>1 924 100</b>





**Дякую за увагу!**